



KING ONE
DESIGN

-案件總覽- 設計排圖表

排圖單

1. 製作：已教過 (03教學檔)
2. 操作：正在教

Step 1. 進入案件總覽 → 設計排圖表

1-1 進入以下連結，會看到名為 [案件總覽 - 設計排圖表] 的網頁

→ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V_7bVJcySL99Max8b6oIqTjHrkghuKQCRXv3jYxqHNs/edit#gid=7705347

2020 案件總覽 - Google 試算表

docs.google.com/spreadsheets/d/1V_7bVJcySL99Max8b6oIqTjHrkghuKQCRXv3jYxqHNs/edit#gid=7705347

應用程式 已匯入 王一言網 展名2019_客戶排... 案件總覽 資料管理系統 Pinterest Goodinfo TWTC 權期 Anue 風傳媒 臺灣證券 All PPT模板

2020 案件總覽 檔案 編輯 查看 插入 格式 資料 工具 外掛程式 說明 上次編輯是在 32 分鐘前 (編輯者: Gingko Chen)

100% NTS % 0.00 123 Arial 10 B I S A 田 三 下 十 注

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1		Alex											
2	狀態	業務	客戶排圖單	展名	Deadline	狀態	3D待排圖&改圖						
3		部門工作	施工圖特殊結構套版資料庫建立				業務	客戶排圖單	展名	Deadline	狀態		待排設計
4		Abby	兒童書櫃設計製作	臺灣歷史博物館	4/28	2D新圖			請抓7天或洽詢Sharon				
5							Lynn	Asus 華碩	展座設計	05/08	新圖概念*3 (需簽NDA, 資訊待補)		
6							JenYing,Aiden	ITRI	SEMICON		新圖(資訊 日期後補)		
7							JenYing	機器人協會(科技部)	機器人大展		提案(資訊 日期後補)		
8													
9													
10		JenYing, A	基隆港務分公司	基隆港港史館	等上標	新圖							
11		Carol	ModernSolid青軸	2020CMEF	2/14	新圖							
12													
13		Carol	ModernSolid青軸	2020HIMSS	12/24	改圖							
14		JY	新光合成纖維	2020 Chinaplas	2/19	改圖							
15		Lynn	Mylas 名鑲	2020 CCMT	1/10	新圖							
16		Abby	Akasa綠立康	2020Computex	2/15	新圖							
17													
18		Will	南港輪胎	2020TTC	2/3	新圖							
19		Abby	明曜圖騰	2020 FIBO	2/20	3D+2D小改							
20		JY	TSTA	2020Computex	2/12	新圖							
21		Carol	ModernSolid青軸	2020Computex	2/27	新圖兩款							
22		Abby	華章	2020 FIME	3/16	小改							
23		Carol	遠輝樓堂	南空	3/6	新圖							
24		Carol	APD亞源	2020CMEF	3/27	改圖加入數位提案							
25		Abby	StarFab	2020InnoVEX	3/25	改圖							
26		Lynn	嘉義市文化局	嘉義市立博物館開幕特展	4/28	檔案							
27													
28													
29		Abby	明曜圖騰	2020 FIBO	(最後Deadline)	待OM							
30		JY	新光合成纖維	2020 Chinaplas	(延期待定)	待OM							
31		Naga											
32	狀態	業務	客戶排圖單	展名	Deadline	狀態							
33	新圖	Will	南港屋克力輪胎架設計		4/28	設計攜帶箱							

+

展覽總表

Q1專案Worksheet

Special Item list

2020進案-Schedule(小黑)

設計排圖表

工務大表Q&A

影片器材-規劃表格

秘書部工作表

行銷部工作表

數位

Step 1. 進入案件總覽 → 設計排圖表

1- 2 在 [3D待排圖&改圖] 框內，填寫資訊 (業務、客戶排圖單、展名、Deadline、新圖)

[illegible]

空白欄位 → 滑鼠按右鍵 → 插入連結



叮叮小知識

[Deadline] : 預計出圖時間

[狀態] : 填寫 [新圖]

文字	複製排圖單的客戶名	套用
連結	複製排圖單的路徑	

▶ 這份試算表中的工作表

選取要連結的儲存格範圍

Step 2. 通知負責排圖的 3D 部門

- 通知負責排圖的 3D 部門 (Ben) ，後續即可在 [待排設計] 欄位中，看見待排的設計師

待排圖 & OM					
業務	客戶排圖單	展名	Deadline	狀態	待排設計
Samantha	LCM	2019 TIMTOS	1/14	OM	Ivyer
Samantha	Arco Motor 太立	2019 AUTOMECHANIKA DUBAI	1/14	新圖	Sharon

改圖單

1. 製作：已教過 (03教學檔)
2. 操作：正在教

Step 1. 進入案件總覽 → 設計排圖表

1-1 一樣進入以下連結，會看到名為 [案件總覽 - 設計排圖表] 的網頁

→ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V_7bVjcySL99Max8b6oIqTjHrkghuKQCRXv3jYxqHNs/edit#gid=7705347

2020 案件總覽 - Google 試算表

docs.google.com/spreadsheets/d/1V_7bVjcySL99Max8b6oIqTjHrkghuKQCRXv3jYxqHNs/edit#gid=7705347

應用程式 已匯入 王一官網 展名2019_客戶排... 案件總覽 資料管理系統 Pinterest Goodinfo TW/TC 檔期 Anue 風傳媒 臺灣證券 All PPT模板

2020 案件總覽 檔案 編輯 查看 插入 格式 資料 工具 外掛程式 說明 上次編輯是在 32 分鐘前 (編輯者: Gingko.Chen)

100% NT\$ % 0.00 123 Arial 10 B I U A 田 註

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1		Alex											
2	狀態	業務	客戶排圖單	展名	Deadline	狀態	3D待排圖&改圖						
3		部門工作	施工圖特殊結構套版資料庫建立				業務	客戶排圖單	展名	Deadline	狀態	待排設計	
4		Abby	兒童廳提案設計製作	臺灣歷史博物館	4/28	2D新圖			訪訊7天或洽詢Sharon				
5							Lynn	Asus 華碩	展館設計	05/08	新圖概念+3 (需簽NDA, 資訊待補)		
6							JenYing,Aiden	ITRI	SEMICON		新圖(資訊, 日期後補)		
7							JenYing	機器人協會(科技部)	機器人大展		提案(資訊, 日期後補)		
8													
9													
10		JenYing, Ai	基隆港務分公司	基隆港港史館		新圖							
11		Carol	ModernSolid 青輔	2020CMEF		新圖							
12													
13		Carol	ModernSolid 青輔	2020HIMSS	12/24	改圖							
14		JY	新光合成纖維	2020 Chinaplas	2/19	改圖							
15		Lynn	Mylas 名德	2020 CCMT	1/10	新圖							
16		Abby	Akasa 炫立康	2020Computex	2/15	新圖							
17													
18		Will	南浪輪胎	2020TTC	2/3	新圖							
19		Abby	胡慶圖展	2020 FIBO	2/20	3D+2D小改							
20		JY	TSTA	2020Computex	2/12	新圖							
21		Carol	ModernSolid青輔	2020Computex	2/27	新圖兩款							
22		Abby	慈惠	2020 FIME	3/16	小改							
23		Carol	遠東提案	商空	3/6	新圖							
24		Carol	APD亞源	2020CMEF	3/27	改圖加入數位提案							
25		Abby	StarFab	2020InnoVEX	3/25	改圖							
26		Lynn	嘉義市文化局	嘉義市立博物館開幕特展	4/28	檔案							
27													
28													
29		Abby	胡慶圖展	2020 FIBO	(最後Deadline)	待OM							
30		JY	新光合成纖維	2020 Chinaplas	(延期待定)	待OM							
31		Naga											
32	狀態	業務	客戶排圖單	展名	Deadline	狀態							
33	新圖	Will	南浪康克力輪胎架設計		4/28	設計攜帶箱							

設計排圖表

工務大表Q&A

影片器材-規劃表格

秘書部工作表

行銷部工作表

數位

Step 1. 進入案件總覽 → 設計排圖表

1-2 在 [3D待排圖&改圖] 框內，將原本的資料複製貼上，修改 [Deadline] 、 [改圖] 、 [設計]

3D待排圖&改圖						
		1.		2.	3.	
業務	客戶排圖單	展名	Deadline	狀態	待排設計	
		請抓7天或洽詢Sharon				
Lynn	Asus 華碩	展座設計	05/08	新圖概念*3 (需簽NDA，資訊待補)		
JenYing,Aiden	ITRI	SEMICON		新圖(資訊.日期後補)		
JenYing	機器人協會(科技部)	機器人大展		提案(資訊.日期後補)		



- [狀態] : 填寫 [改圖]
- [設計] : 一樣由3D設計師安排

OM (施工圖) 製作 & 後續流程

OM單

1. 製作：已教過 (03教學檔)
2. 操作：正在教

Step 1. 進入案件總覽 → 設計排圖表

1-1 進入以下連結，會看到名為 [案件總覽 - 設計排圖表] 的網頁

→ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V_7bVJcySL99Max8b6oIqTjHrkghuKQCRXv3jYxqHNs/edit#gid=7705347

2020 案件總覽 - Google 試算表

docs.google.com/spreadsheets/d/1V_7bVJcySL99Max8b6oIqTjHrkghuKQCRXv3jYxqHNs/edit#gid=7705347

應用程式 已匯入 王一言網 展名2019_客戶排... 案件總覽 資料管理系統 Pinterest Goodinfo TWTC 權期 Anue 風傳媒 臺灣證券 All PPT模板

2020 案件總覽 檔案 編輯 查看 插入 格式 資料 工具 外掛程式 說明 上次編輯是在 32 分鐘前 (編輯者: Gingko Chen)

100% NTS % 0.00 123 Arial 10 B I S A

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1		Alex											
2	狀態	業務	客戶排圖單	展名	Deadline	狀態	3D待排圖&改圖						
3		部門工作	施工圖特殊結構套版資料庫建立				業務	客戶排圖單	展名	Deadline	狀態		待排設計
4		Abby	兒童書櫃設計製作	臺灣歷史博物館	4/28	2D新圖			請抓7天或洽詢Sharon				
5							Lynn	Asus 華碩	展座設計	05/08	新圖概念*3 (需簽NDA, 資訊待補)		
6							JenYing,Aiden	ITRI	SEMICON		新圖(資訊 日期後補)		
7							JenYing	機器人協會(科技部)	機器人大展		提案(資訊 日期後補)		
8													
9													
10		JenYing, A	基隆港務分公司	基隆港港史館	等上標	新圖							
11		Carol	ModernSolid青軸	2020CMEF	2/14	新圖							
12													
13		Carol	ModernSolid青軸	2020HIMSS	12/24	改圖							
14		JY	新光合成纖維	2020 Chinaplas	2/19	改圖							
15		Lynn	Mylas 名鐘	2020 CCMT	1/10	新圖							
16		Abby	Akasa綠立康	2020Computex	2/15	新圖							
17													
18		Will	南港輪胎	2020TTC	2/3	新圖							
19		Abby	明曜圖騰	2020 FIBO	2/20	3D+2D小改							
20		JY	TSTA	2020Computex	2/12	新圖							
21		Carol	ModernSolid青軸	2020Computex	2/27	新圖兩款							
22		Abby	華章	2020 FIME	3/16	小改							
23		Carol	遠輝樓堂	南空	3/6	新圖							
24		Carol	APD亞源	2020CMEF	3/27	改圖加入數位提案							
25		Abby	StarFab	2020InnoVEX	3/25	改圖							
26		Lynn	嘉義市文化局	嘉義市立博物館開幕特展	4/28	檔案							
27													
28													
29		Abby	明曜圖騰	2020 FIBO	(最後Deadline)	待OM							
30		JY	新光合成纖維	2020 Chinaplas	(延期待定)	待OM							
31		Naga											
32	狀態	業務	客戶排圖單	展名	Deadline	狀態							
33	新圖	Will	南港屋克力輪胎架設計		4/28	設計攜帶箱							

+

展覽總表

Q1專案Worksheet

Special Item list

2020進案-Schedule(小黑)

設計排圖表

工務大表Q&A

影片器材-規劃表格

秘書部工作表

行銷部工作表

數位

Step 1. 進入案件總覽 → 設計排圖表

1- 2 在 [已進案 (待OM)] 框內，將原本的資料複製貼上，[施工圖]、[2D] 會由 3D 設計師安排

已進案 (待OM)				
業務	客戶排圖單	展名	施工圖	2D
Abby	吉笙	2020Interpack	Sarah	Schnee
Abby	資拓宏主	2020 Smart City	Willis	Susan
Will	Nano	2020APPPEXPO	Sarah/Sharon	Owen
Abby	達明機器人	2020 Simtos	Ivyer	Susan
Daniel/Lynn	凌廣	2020 Interpack	Naga	Owen
JY	新光合成纖維	2020 Chinaplas	Alex	Owen
Carol, JoJo	Air Liquide亞東氣體	2020校園徵才	Joan	Schnee
Lynn	Neousys 宸曜	2020JP IT Week	Joan	Schnee
Abby	明曜國際	2020 FIBO	Alex	Susan

Step 1. 進入案件總覽 → 設計排圖表

1-3 進入 [進案小黑] 3D 會安排OM時間，抓在**施工圖發包前**，業務確認施工圖後記得**押名+日期**

2020 案件總覽 - Google 試算表

docs.google.com/spreadsheets/d/1V_7bVjcySL99Max8b6oIqTJHrkghuKQCRXv3jYxqHNs/edit#gid=36856355

2020 案件總覽

檔案 編輯 查看 插入 格式 資料 工具 外掛程式 說明 上次編輯時間: 2 小時前 (編輯者: Gingko Chen)

展名	展期	城市	國家	施工圖發包 截止日	寄出截止日/上傳截止日	大會進場 時間
CES	1/7-10	Las Vegas (時差-16hrs)	USA	發國內木工:10/29 (11/13走海運) 發國外: 11/15 吊點: 11/15 發美國組裝圖: 12/6	偉林: 寄出: 11/15 除偉林外:12/6	詳見進撤場安排
裝潢公司/海報公司	參展商	業務確認施工圖	特殊品項發包	工務確認施工圖 (特殊品, 大會規, 電力位置)	客戶確認施工圖	設計部確認 (尺寸)
蘭 + INF / 采	AOET 先進 (福炭)	Carol 1029/ Built up 1209		Gingko 美國組裝圖 12/6 Gingko		
蘭 + INF / 采	ITRI 工研院			Gingko		
蘭 + INF / 采	ECS 精英	Carol 1108 / Built up 1209		Gingko / OM-1 Gingko / OM-2 美國組裝圖 12/6 Gingko		
蘭 + INF / 采	D-link			美國組裝 12/16 Gingko		
(僅海報) 采	Coolso 酷手			***		

2020進案-Schedule(小黑)

[Deadline] : 預計出圖時間
[狀態] : 填寫 [OM]

Thank you!