

施工圖&海報發包

施工圖發包執行流程

收到業務進案通知→

登錄小黑（施工圖、海報寄件期限）→
確認相關人員已簽核→發包

整理發包後工班的問題→業務、設計師回答
→回覆工班

登錄小黑-1

專案進案後，先在雲端文件（小黑）填上施工圖&海報(上傳/寄件)期限
案件總覽 - 2020（該年份）進案 - Schedule（小黑）

（切記：國內的海報由2D主管訂定期限）

以ISPO為例：

展名	展期	城市	國家	1 施工圖發包 截止日	2 上傳截止日	大會進場 時間
ISPO	1/26-29	Munich (時差-7hrs)	Germany	12/17	12/17	1/21 08:00-1/25 18:00
裝潢公司 / 海報公司	參展商	業務確認施工圖	特殊品項發包	工務確認施工圖 (特殊品，大會規， 電力位置)	客戶確認施工圖	設計師確認 (尺寸)
M	P&E 華祐	Abby 12/17	Builder Includes: 1. White male mannequin whole body*3	12/17 Gingko	Abby 12/17	Iyer 12/10

1. 施工圖發包截止日通常是進場的至少前四週（工作天），遇連假需提早，如同期案件不多，可再提前2~3天
2. 根據裝潢公司不同分為寄出和上傳；如不確定，可詢問工務部主管確認截止日依國家而定，請參考下頁說明
2. 若以上期限需要調整，須和Gingko討論判斷可行性或詢問工班dead line

海報發包相關補充

上傳：由國外工班收到檔案後，在當地輸出

寄出：由2D設計師發稿列印，打包後由工務秘書安排快遞寄出

寄出 (台灣輸出)

美國

進場前3週 + 2 ~ 3天運送

日本 (C)

進場前3週 + 3 ~ 5天運送

德國 (P、S、K)

進場前2週 + 4 ~ 7天運送

期限計算方式舉例：

德國展進場日為6月26日，往前推2週為6月12日，再加上運送4~7天，估算寄件期限為6月5日

2020年6月						
日	一	二	三	四	五	六
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

上傳 (當地輸出)

中國、韓國、日本 (OZ)、波蘭 (M、E)

進場前3週

登錄小黑-2

發包前先確認相關人員是否已簽核並押上日期

以MWC_創遠為例:

展名	展期	城市	國家	施工圖發包 截止日	上傳截止日	大會進場 時間
MWC	2/24-27	Barcelona (時差-7hrs)	Spain	E工班: 2019/1/6 M工班: Egis/Gemtek 12/23 M工班: Auden 1/6 前 Transcom 1/22	E工班: 上傳: 1/15 M工班: Egis/Gemtek 上傳12/23 M工班: Transcom/Auden 上傳1/6前	詳見進撤場安排 (因攤位大小而異)
Online Event Manual		ServoFire eCommerce				
裝潢公司 / 海報公司	參展商	業務確認施工圖	特殊品項發包	工務確認施工圖 (特殊品, 大會規, 電力位置)	客戶確認施工圖	設計部確認 (尺寸)
M	Transcom 創遠	Lynn 1216	From AV Company: 1. 42"TV*6+85"TV*1, 共7台 Builder Includes: 1. 瓶水 24瓶 Lynn 1217 Confirmed 01/08 Double Check	12/17 Gingko	Lynn 1216	Ivyer12/10

負責業務看過
施工圖後簽核

工務部主管
看過後簽核

客戶確認施工圖
不會有任何更動
後, 簽回圖面,
由業務代表簽名

不同設計師
檢查無誤後
簽核

★較大、複雜的案件須給Will檢核, 是否移送由Gingko判斷

發包-1

先至施工圖資料夾內，尋找最新一版的施工圖&CAD檔，
如分辨不出何者為最新檔案，請直接詢問專案業務 / 設計師

以Embedded World_安勤為例：

路 > 192.168.1.254 > 2.國外展 > 2020 > Germany > 02月-Embedded World-Nuremberg > Avalue 安勤

名稱	修改日期	類型	大小
2D	2020/2/4 下午 03...	檔案資料夾	
3D	2020/1/20 下午 0...	檔案資料夾	
Contract	2019/12/2 上午 0...	檔案資料夾	
From Client	2019/9/27 下午 0...	檔案資料夾	
LOGO	2018/7/17 下午 0...	檔案資料夾	
Order(w)	2020/1/7 上午 11...	檔案資料夾	
Proposal	2020/1/14 下午 0...	檔案資料夾	
施工圖(估價)	2020/2/4 上午 10...	檔案資料夾	
參考資料	2019/10/7 上午 1...	檔案資料夾	
._Order	2015/9/13 上午 0...	_ORDER 檔案	4 KB
.DS_Store	2019/11/28 下午 ...	DS_STORE 檔案	7 KB

發包-2

將施工圖（OM）以及CAD檔寄給工班後，
建立「已發包資料夾」將寄給工班的文件移至資料夾

以Embedded World_安勤為例：

網路 > 192.168.1.254 > 2.國外展 > 2020 > Germany > 02月-Embedded World-Nuremberg > Avalue 安勤 > 施工圖(估價)			
名稱	修改日期	類型	大小
0204客戶內嵌機構圖	2020/2/4 上午 11...	檔案資料夾	
OLD	2020/1/22 上午 0...	檔案資料夾	
已發包	2020/1/31 下午 0...	檔案資料夾	
安勤展品機構圖	2020/1/22 下午 0...	檔案資料夾	
展品配置	2019/12/6 上午 0...	檔案資料夾	
展品電力配置圖及其它	2020/1/31 下午 0...	檔案資料夾	
壓克力架發包檔	2020/1/15 上午 0...	檔案資料夾	
._Thumbs.db	2017/6/18 下午 0...	Data Base File	1 KB

發包後工班問題記錄-1

發包後，工班對於結構如有疑問，將信件中的問題&圖片複製至Word檔中，並標記日期

以Embedded World_安勤為例：

路 > 192.168.1.254 > 2.國外展 > 2020 > Germany > 02月-Embedded World-Nuremberg > Avalue 安勤 > 施工圖(估價)				
名稱	修改日期	類型	大小	
0204客戶內嵌機構圖	2020/2/4 上午 11...	檔案資料夾		
OLD	2020/1/22 上午 0...	檔案資料夾		
已發包	2020/1/31 下午 0...	檔案資料夾		
安勤展品機構圖	2020/1/22 下午 0...	檔案資料夾		
展品配置	2019/12/6 上午 0...	檔案資料夾		
展品電力配置圖及其它	2020/1/31 下午 0...	檔案資料夾		
壓克力架發包檔	2020/1/15 上午 0...	檔案資料夾		
_Thumbs.db	2017/6/18 下午 0...	Data Base File	1 KB	
2017 估價模板.11.10.pptx	2017/11/10 上午 ...	Microsoft Power...	2,912 KB	
Avalue-Embedded World2020-OM-013101_Detail reply.pdf	2020/1/31 下午 0...	Adobe Acrobat ...	11,411 KB	
發包後問題檔_2020 EW_Avalue_0130更新.docx	2020/1/30 上午 1...	Microsoft Word ...	1,282 KB	
發包後問題檔_2020 EW_Avalue_0130更新_answer0131.docx	2020/1/31 下午 0...	Microsoft Word ...	1,284 KB	
發包後問題檔_2020 EW_Avalue_Carol.docx	2020/1/22 下午 0...	Microsoft Word ...	396 KB	

檔名：

發包後問題檔_年度 展名_客戶_(日期或其他註記)

發包後工班問題記錄- 2

將問題紀錄好後，發信給相關業務，請他們協助回答；
答案齊全後，將檔案轉為PDF檔寄給工班，一來一往直到工班沒有問題為止

以Embedded World_安勤為例:

發包後問題回饋_Avalue (01.30) >



Amber Yan <amber@kingone-design.com>

寄給 Carol、gingko、will ▾

Dear Carol

工班後續對於Avalue的施工圖仍有些疑問

請你協助於今日確認並回覆問題

\\192.168.1.254\2.國外展\2020\Germany\02月-Embedded World-Nuremberg\Avalue 安勤\施工圖(估價)

2.國外展 > 2020 > Germany > 02月-Embedded World-Nuremberg > Avalue 安勤 > 施工圖(估價)

名稱	修改日期	類型	大小
OLD	2020/1/22 上午 0...	檔案資料夾	
已發包	2020/1/21 下午 0...	檔案資料夾	
安勤展品機構圖	2020/1/22 下午 0...	檔案資料夾	
展品配置	2019/12/6 上午 0...	檔案資料夾	
圖克力架發包檔	2020/1/15 上午 0...	檔案資料夾	
_Thumbs.db	2017/6/18 下午 0...	Data Base File	
2017 估價模板.11.10.pptx	2017/11/10 上午 ...	Microsoft Power...	2
發包後問題檔_2020 EW_Avalue_0130更新.docx	2020/1/30 上午 1...	Microsoft Word ...	1
發包後問題檔_2020 EW_Avalue_Carol.docx	2020/1/22 下午 0...	Microsoft Word ...	