

進案發包執行流程

施工圖發包執行流程

<Step1> 收到業務進案通知

<Step2> 秘書[登錄小黑](#)，確認大會資訊

<Step3> 工務填表[施工圖](#)、[海報寄件期限](#)

<Step4> 確認相關人員已簽核

<Step5> 工務[發包](#)、[整理發包後工班的問題](#)

<Step6> 業務、設計師回答

<Step7> 回覆工班、確認進場廠商時程安排

進案通知

專案進案後，發信通知給工程、3D&2D主管、展秘、cc 導師

以HGT為例：

【進案通知】TIMTOS 2023 - HGT 虹鉅

進案通知 x

email主旨：【進案通知】展名+年份－客戶公司名



Lynn Yen

寄給 Gingko、Carol、Vivian、我、Kiki、Schnee、Sharon、Wilson

Dear All

HGT 虹鉅 已進案

相關資訊如下再請各單位協助，謝謝

1. 展覽名稱：TIMTOS 2023

2. 客戶公司名：虹鉅 HG TECHNOLOGY CO., LTD.

3. 此案由對方進行海報設計已通知客戶於01月20日前提供向量檔

---> 請 2D 盡快提供 AI 範圍給客戶 (儲藏室外腰帶式海報區域)

** 聯絡人: Abby

** Email : abby@hgt.com.tw

** 電話: 04-7362725 (沒分機，總機轉)

4. 合約進度：已籤回、

5. 攤位材質：木工+系統櫃

6. 大會表單特殊需求：無

後台帳號: abby@hgt.com.tw

後台密碼: kof21245

寄給專案部主管 Carol、工程部主任 Gingko、3D主管 Sharon、2D主管 Schnee、會計、專案秘書 CC 導師



KING ONE DESIGN

登錄小黑-1

進案後，案件總覽 - 2022 (該年份) 進案 - Schedule (小黑)

以Electronica為例：

1

1

展名	展期	城市	國家	施工圖發包 截止日	大圖輸出(發包/上傳/寄出) 截止日	大會進場 時間	大會撤場 時間
Electronica 2022	11/15-18	München (時差-6hrs)	Germany	9/30	10/14 寄出 (Fuzetec, Ktec) 10/17 上傳 (Brightek, Frontlynk)	11/09-14 08:00-18:00	11/18 17:00-11/22 18:00
裝潢公司/海報公司	參展商	合約抬頭 - Cindy 填寫 (王一設計 or 王一互動)	特殊品項發包	工務確認施工圖 (特殊品，大會規， 電力位置)	業務&客戶確認施工圖	設計部確認 (尺寸)	Will 確認 (材質，搭建方式)
CDX/ 上傳	BRIGHTTEK 弘凱光電	王一設計			Abby 1012		
K/ 采	Fuzetec 富致科技	王一設計			Abby 0929		
CDX/ 上傳	Frontlynk 富旺凌可	王一設計			Abby 0929		
K/ 采	Ktec 冠德	王一設計					

1.展秘先在雲端文件 (小黑) 填上大會相關資訊

展名、展期、城市、國家、大會進場時間、warehouse入倉時間、大會撤場時間



登錄小黑-1

進案後，案件總覽 - 2022 (該年份) 進案 - Schedule (小黑)

以Electronica為例：

2

展名	展期	城市	國家	施工圖發包 截止日	大圖輸出(發包/上傳/寄出) 截止日	大會進場 時間	大會撤場 時間
Electronica 2022	11/15-18	München (時差-6hrs)	Germany	9/30	10/14 寄出 (Fuzetec, Ktec) 10/17 上傳 (Brightek, Frontlynk)	11/09-14 08:00-18:00	11/18 17:00-11/22 18:00
裝潢公司/海報公司	參展商	合約抬頭 - Cindy 填寫 (主一設計 or 主一互動)	特殊品項發包	工務確認施工圖 (特殊品，大會規， 電力位置)	業務&客戶確認施工圖	設計部確認 (尺寸)	Will 確認 (材質，搭建方式)
CDX/ 上傳	BRIGHTEK 弘凱光電	主一設計			Abby 1012		
K/ 采	Fuzetec 富致科技	主一設計			Abby 0929		
CDX/ 上傳	Frontlynk 富旺凌可	主一設計			Abby 0929		
K/ 采	Ktec 冠德	主一設計					

2.工務填入施工圖&海報(上傳/寄件)截止日

國外展根據裝潢公司不同分為寄出和上傳，同時確認warehouse時間及FedEx寄送時間

國內展分木工和系統

(切記：國內的海報由2D主管訂定期限)

登錄小黑-2

發包前先確認相關人員是否已簽核並押上日期

以MWC_創遠為例:

展名	展期	城市	國家	施工圖發包 截止日	上傳截止日	大會進場 時間
MWC	2/24-27	Barcelona (時差-7hrs)	Spain	E工班: 2019/1/6 M工班: Egis/Gemtek 12/23 M工班: Auden 1/6 前 Transcom 1/22	E工班: 上傳: 1/15 M工班: Egis/Gemtek 上傳12/23 M工班: Transcom/Auden 上傳1/6前	詳見進撤場安排 (因攤位大小而異)
Online Event Manual		Servifira eCommerce				
裝潢公司 / 海報公司	參展商	業務確認施工圖	特殊品項發包	工務確認施工圖 (特殊品, 大會規, 電力位置)	客戶確認施工圖	設計部確認 (尺寸)
M	Transcom 創遠	Lynn 1216 From AV Company: 1. 42"TV*6+85"TV*1, 共7台 Builder Includes: 1. 瓶水 24瓶 Lynn 1217 Confirmed 01/08 Double Check		12/17 Gingko	Lynn 1216	Ivyer12/10

負責業務看過
施工圖後簽核

工務部主管
看過後簽核

客戶確認施工圖
不會有任何更動
後, 簽回圖面,
由業務代表簽名

不同設計師
檢查無誤後
簽核

★較大、複雜的案件須給Will檢核, 是否移送由Gingko判斷

發包-1


先至施工圖資料夾內，尋找最新一版的施工圖&CAD檔

以Embedded World_安勤為例：

路 > 192.168.1.254 > 2.國外展 > 2020 > Germany > 02月-Embedded World-Nuremberg > Avalue 安勤				
名稱	修改日期	類型	大小	
2D	2020/2/4 下午 03...	檔案資料夾		
3D	2020/1/20 下午 0...	檔案資料夾		
Contract	2019/12/2 上午 0...	檔案資料夾		
From Client	2019/9/27 下午 0...	檔案資料夾		
LOGO	2018/7/17 下午 0...	檔案資料夾		
Order(w)	2020/1/7 上午 11...	檔案資料夾		
Proposal	2020/1/14 下午 0...	檔案資料夾		
施工圖(估價)	2020/2/4 上午 10...	檔案資料夾		
參考資料	2019/10/7 上午 1...	檔案資料夾		
._Order	2015/9/13 上午 0...	._ORDER 檔案	4 KB	
.DS_Store	2019/11/28 下午 ...	DS_STORE 檔案	7 KB	

發包-2

【施工圖(估價)】資料夾的定義



內存檔案範圍：

1. 最新版估價圖面
2. OM Checklist
3. 最新版OM
4. 最新版CAD
5. OLD資料夾

備註:1.-4.檔案只能留一個最新版在資料夾，其他檔案一律放置OLD資料夾!!!!

施工圖確認可發包>工務部新增已發包資料夾

※看到此資料夾如有更新請告知工務



發包-2

【已發包】資料夾的定義

內存檔案範圍：

1. om資料夾：工務放已發包給工班的**最後檔案**
2. poster資料夾：2D設計放已發包給工班的**最後檔案**
3. om+poster合併檔案：秘書進場前合併提供監工人員

國內展 > 2022 > 12_台北_HealthcareExpo醫療科技展 > 中正脊椎骨科醫院 > 施工圖(估價) > 已發包

名稱	修改日期	類型	大小
 om_限該案工務放置檔案	2022/12/2 下午 0...	檔案資料夾	
 poster_限該案2D設計放置檔案	2022/12/2 下午 0...	檔案資料夾	
 中正脊椎骨科醫院-海報頁1124+合併1122om	2022/11/24 下午 ...	Adobe Acrobat ...	74,899 KB

發包後工班問題記錄-1

發包後，工班對於結構如有疑問，將信件中的問題&圖片複製至Word檔中，並標記日期

以Embedded World_安勤為例：

路 > 192.168.1.254 > 2.國外展 > 2020 > Germany > 02月-Embedded World-Nuremberg > Avalue 安勤 > 施工圖(估價)

名稱	修改日期	類型	大小
0204客戶內嵌機構圖	2020/2/4 上午 11...	檔案資料夾	
OLD	2020/1/22 上午 0...	檔案資料夾	
已發包	2020/1/31 下午 0...	檔案資料夾	
安勤展品機構圖	2020/1/22 下午 0...	檔案資料夾	
展品配置	2019/12/6 上午 0...	檔案資料夾	
展品電力配置圖及其它	2020/1/31 下午 0...	檔案資料夾	
壓克力架發包檔	2020/1/15 上午 0...	檔案資料夾	
_Thumbs.db	2017/6/18 下午 0...	Data Base File	1 KB
2017 估價模板.11.10.pptx	2017/11/10 上午 ...	Microsoft Power...	2,912 KB
Avalue-Embedded World2020-OM-013101_Detail reply.pdf	2020/1/31 下午 0...	Adobe Acrobat ...	11,411 KB
發包後問題檔_2020 EW_Avalue_0130更新.docx	2020/1/30 上午 1...	Microsoft Word ...	1,282 KB
發包後問題檔_2020 EW_Avalue_0130更新_answer0131.docx	2020/1/31 下午 0...	Microsoft Word ...	1,284 KB
發包後問題檔_2020 EW_Avalue_Carol.docx	2020/1/22 下午 0...	Microsoft Word ...	396 KB

檔名：

發包後問題檔_年度 展名_客戶_(日期或其他註記)

發包後工班問題記錄- 2

將問題紀錄好後，發信給相關業務，請他們協助回答；
答案齊全後，將檔案轉為PDF檔寄給工班，一來一往直到工班沒有問題為止

以Embedded World_安勤為例:

發包後問題回饋_Avalue (01.30) >



Amber Yan <amber@kingone-design.com>

寄給 Carol、gingko、will ▾

Dear Carol

工班後續對於Avalue的施工圖仍有些疑問

請你協助於今日確認並回覆問題

\\192.168.1.254\2.國外展\2020\Germany\02月-Embedded World-Nuremberg\Avalue 安勤\施工圖(估價)

2.國外展 > 2020 > Germany > 02月-Embedded World-Nuremberg > Avalue 安勤 > 施工圖(估價)

名稱	修改日期	類型	大小
OLD	2020/1/22 上午 0...	檔案資料夾	
已發包	2020/1/21 下午 0...	檔案資料夾	
安勤展品機構圖	2020/1/22 下午 0...	檔案資料夾	
展品配置	2019/12/6 上午 0...	檔案資料夾	
墨克力架發包檔	2020/1/15 上午 0...	檔案資料夾	
_Thumbs.db	2017/6/18 下午 0...	Data Base File	
2017 估價模板.11.10.pptx	2017/11/10 上午 ...	Microsoft Power...	2
發包後問題檔_2020 EW_Avalue_0130更新.docx	2020/1/30 上午 1...	Microsoft Word ...	1
發包後問題檔_2020 EW_Avalue_Carol.docx	2020/1/22 下午 0...	Microsoft Word ...	