
資深專案抽檢各項
並以
1. 競業分析
2. 業主需求解析
決定是否可以排圖

資深專案參與並檢視最後
確認圖面及合約協助評估
Special Item及是否有遺
漏項目? 產品固定方式? 影
音設備規格?

估價通報：估價圖完成後

報價通報：信件、口頭、報價單前

掉案通報：立即告知

延宕通報：給圖後三日、評圖會議後

一日、比價型客戶報價後半天

前期談案階段 排圖階段 簽約階段 收尾階段

電話溝通狀態
排圖單

合作意願 最後需求確認

若有會議需協同出席

需求討論

說明需求

簽約金額 OM Checklist

OM 確認
一次設計圖

專案: 排圖單內提供參考
圖與客戶討論後之喜好圖
面及展品陳列注意事項

二次設計圖

資深專案參與並檢視排圖
單之中圖策略，檢視圖面
是否可行

資深專案協同Will參與，檢
視圖面是否可行

完稿

是否排圖

專案設計合作流程

• 木作金額達100W以上要加入 Will
• 美國展不管金額多少都要加入Carol or Will

估價階段

設計與專案討論完排圖單
內容後，依照客戶需求找
參考圖在群組討論。大型
(100W)/複合型專案採集
中會議討論

邀請: 專案+工務+
設計_開會再次確
認內容。

依圖面複雜度請設
計提供估價圖說
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